契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	上池田３丁目地区他汚水管改築更新工事（その２）

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　　φ200㎜　L = 120.83m
　　φ250㎜　L = 838.45m
・管きょ布設替工　　φ200㎜　L = 25.29m
　　φ250㎜　L = 4.30m
・マンホール工　１式
・取付管およびますエ　１式
・付帯工　１式
・仮設工　１式

契約変更の理由

１．管きょ更生工の増工
　現地調査の結果、本管更生数量が増加したため、管きょ更生工が増工となる。

２．管きょ布設替工、付帯工の減工
　現地調査の結果、管きょ布設替箇所が減少したため、管きょ布設替工と付帯工が減工となる。

３．取付管およびますエの減工
　現地調査の結果、当初想定よりも施工が必要な取付管数が減となったために、取付管およびますエが減工となる。

４．仮設工の増工
　現地精査、所轄警察署との協議の結果、交通誘導員が増工となる。

５．前処理工の増工
　事前調査の結果、前処理工が増工となる。

６．その他、現地精査及び事前調査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）