契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	神戸三田線（日下部）街路築造工事に伴う汚水管移設工事

契約変更後の工事概要

・管布設工　φ200㎜　L=85.95m

・管撤去工　φ200㎜　L=55.45m

　　φ150㎜　L=4.14m

・マンホール工　１式

・取付管及びます工　１式

契約変更の理由

１．道路法 71 条に伴うマンホール蓋高さ調整工及び取付管撤去工が増工となる。

２．警察との協議の結果、交通誘導警備員が減工となる。

３．現地精査の結果、各工種の数量に若干の増減が生じる。

（公表様式第６号）