建築住宅局住宅建設課

# 契 約 変 更 理 由 書

| 工 事 名 | 新生田川住宅5・6号棟とりこわし及び敷地整備工事　設計変更 |
|---|---|

**契約変更内容**

1）石綿含有建材事前調査に伴う石綿含有建材撤去の追加
2）残置物処分の追加
3）屋外付帯工事の仕様変更
4）敷地西歩道改修工事の仕様変更
5）戸建て住戸家屋調査（事後）取止め

**契約変更理由**

1）石綿含有建材事前調査の結果、当初設計以外の石綿含有建材の撤去・処分が必要となった為。

2）現地詳細調査の結果、残置物処分が増工となった為。

3）屋外付帯工事の仕様変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上する為

4）道路管理者との協議により変更が生じた為。

5）当該住戸家主の意向により家屋調査（事後）が不要となった為。