契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	高丸小学校こどもひろば整備工事

契約変更後の工事概要

既存不適格対応による変更

・物置撤去

・倉庫基礎設置

・自転車置場の撤去新設

・農機具庫、ウサギ小屋の屋根改修

契約変更の理由

今回の計画通知申請に伴い既存不適格を建築基準法に適合化する必要があるため。

（公表様式第6号）