契約変更理由書

神戸市

工　事　名	房王寺住宅２号棟給排水管改修工事

契約変更後の工事概要

１．メーター2 次側給水管の管種変更
２．住戸内の工事取り止め（1 戸）
３．流し台、ガス台の更新取り止め（2 戸）
４．浴室天井、フローリングの材料変更

契約変更の理由

１．施工性を考慮し管種を変更する。
２．入居者の事情により、立ち入りが困難であったため、施工を取り止める。
３．室内リフォーム済であるため。入居者の事情によるため。
４．耐久性を考慮するため。

（公表様式第6号）