工事変更契約の内容　　2023A7-003

三宮駐車場給気塔整備電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目他

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月3日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年2月21日

・契約金額（税込）　変更前　　30,484,300円

　　変更額　　3,113,000円

　　変更後　　33,597,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区上河原通４－１－８
淡神電設（株）
代表取締役　　亀井　幸夫

◆備　考