工事変更契約の内容　　2022C5-015

魚崎・住吉地区雨水幹線改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎西町１丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月2日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年2月26日

・契約金額（税込）　変更前　　125,000,700円

　　変更額　　11,345,400円

　　変更後　　136,346,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５
（株）メイテク
代表取締役　　曽我　弘

◆備　考