工事変更契約の内容　　2023A2-043

垂水消防署高丸出張所個室化工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区野田通10－5

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月8日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　38,665,000円

　　変更額　　1,793,000円

　　変更後　　40,458,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通４－１－２３－７１８
（有）光洋重工
代表取締役　　石塚　昌良

◆備　考