契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	浜中ポンプ場スクリューポンプ室下水道土木施設防水被覆工事

契約変更後の工事概要

・劣化部除去工　V＝4.5m3
・鉄筋処理工　　L＝169.0m
・断面修復工　　V＝68.7㎡
・防水被覆工　　A＝221.0㎡
・仮設工　１式

契約変更の理由

１．劣化部除去工、断面修復工の増工
　現地調査の結果、劣化部除去、断面修復が必要な箇所が増となったため増工となる。

２．鉄筋処理工の減工
　現地調査の結果、鉄筋処理が必要な箇所が減となったため減工となる。

３．防水被覆の減工
　現地調査の結果、防水被覆が必要な箇所が減となったため減工となる。

（公表様式第６号）