契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	南須磨住宅 1-3 号棟外壁改修他工事

契約変更内容

１　外壁・防水・塗装改修工事の変更

２　屋外付帯工事の変更

３　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１　外壁及び屋上の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため

２　屋外の詳細調査の結果、改修箇所に変更・追加が発生したため

３　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため