工事変更契約の内容　　2023C4-014

ひよどり台１丁目地区他汚水管耐震化工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区ひよどり台１丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月22日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月26日

・契約金額（税込）　変更前　　84,612,000円

　　変更額　　2,310,000円

　　変更後　　86,922,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯辺通１－１－１８
（株）ＮＳフォスター
代表取締役　　喜多　正靖

◆備　考