工事変更契約の内容　　2022C4-041

神戸三田線（日下部）街路築造工事に伴う汚水管移設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区道場町日下部他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月2日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月22日

・契約金額（税込）　変更前　　6,451,500円

　　変更額　　−134,200円

　　変更後　　6,317,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区八多町附物７５５－１
安場建設（株）
代表取締役　　安場　賢志

◆備　考