工事変更契約の内容　　2023E1-033

令和５年度臨港道路舗装改修工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区築地町

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月21日から令和6年2月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月14日

・契約金額（税込）　変更前　　28,041,090円

　　変更額　　2,343,110円

　　変更後　　30,384,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区住吉東町３－６－２
（有）ダイエイ住建
代表取締役　　大江　行一

◆備　考