工事変更契約の内容　　2022C4-044

下山手通４丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区下山手通４丁目　他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月23日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　167,384,800円

　　変更額　　11,198,000円

　　変更後　　178,582,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区房王寺町７－２－７
丸正建設（株）
代表取締役社長　　北浪　孝一

◆備　考