工事変更契約の内容　　2023E1-048

六甲アイランド４号上屋屋上防水改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東3丁目7-7

・工　種　　塗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月7日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月21日

・契約金額（税込）　変更前　　50,826,600円

　　変更額　　671,000円

　　変更後　　51,497,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通６－２－１１
（株）ミウラ工業
代表取締役　　三浦　武雄

◆備　考