契 約 変 更 理 由 書

工事名	垂水中学校大規模改修工事

契約変更内容

１.外壁劣化部補修の数量精算
２.武道場　屋根内樋部カバー設置の追加
３.西館　屋上防水改修の追加
４.ｱｽﾍﾞｽﾄ含有分析調査の追加
５.軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１：外壁劣化状況の詳細調査により、外壁補修数量に増減が生じたため、
　　精算が必要となった。
２：現場着手後の詳細調査により、武道場の屋根内樋部に落ち葉が堆積し、
　　一部漏水していることが判明したため、当該内樋部を改修する必要が生じた。
３：現場着手後の詳細調査により、西館の屋上防水の劣化が著しいことが判明したため、屋上防水改修工事の施工範囲を変更する必要が生じた。
４：現場着手後の詳細調査により、石綿含有建材の分析調査を行う必要が生じた。
５：現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、
　　耐久性等が向上するため。