契　約　変　更　理　由　書

工事名	王子スポーツセンター屋根改修他工事

変更契約概要

１．工期の延長

・令和５年10月７日から令和６年２月15日までの工事期間を令和６年３月15日までに延期する。（29 日間の工期延期）

・上記に伴う共通費の変更

変更契約理由

１．体育館の内部作業について、施設管理者との詳細協議の結果、当初予定していた施工可能日に作業を行うことができず、工程の再調整を行ったところ、作業期間を延長する必要が生じた。また、屋上防水改修工事について、現場詳細調査により、防水立上り部の改修工法を見直すこととなり、改修工法の再検討と工法の一部変更に伴い工期を延期する必要が生じた。