契約変更理由書

神戸市

工　事　名	青木駅南線街路築造工事

契約変更後の工事概要

土工　1式　街渠工　L=407m　車道舗装工　A=1633 ㎡
歩道舗装工　A=182 ㎡　インターロッキングブロック舗装工　A=286 ㎡
構造物撤去工　1式

【設計変更の理由】

（１）舗装の取り合い箇所において、現況の道路の損傷が激しく舗装の補修範囲を拡げる必要が生じたことから、車道舗装工が増工となる。

（２）関係機関との協議により、阪神電鉄高架下に立ち入らないような措置が求められたため、仮設工における立入防護柵の設置が増工となる。

（３）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）