工事変更契約の内容　　2023A2-013

広陵小学校大規模改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区筑紫が丘２丁目９－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月17日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月26日

・契約金額（税込）　変更前　　193,600,000円

　　変更額　　12,705,000円

　　変更後　　206,305,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区水木通４丁目１番１号
（株）岡　工務店
代表取締役社長　　岡　榮治

◆備　考