工事変更契約の内容　　2023A2-060

鵯越墓園休憩施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上字中一里山１２－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月17日から令和6年3月27日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月28日

・契約金額（税込）　変更前　　36,583,800円

　　変更額　　198,000円

　　変更後　　36,781,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町１７９８－４
（有）みのり建設
代表取締役　　美野田　義輝

◆備　考