契約変更理由書

神戸市

工　事　名	須磨消防署北須磨出張所個室化設備工事

契約変更概要

【電気設備工事】

①　既設引込開閉器盤のブレーカー取替えの取りやめ。

契約変更の理由

【電気設備工事】

①　引込開閉器盤のブレーカーの取替えに伴い、関西電力工事で、電力量メーターの取替えが必要となった。電力量メーターの納期が遅れ、工期内に取替えができないため、ブレーカーの取替えを取りやめる。

（公表様式第６号）