契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	湊川町２丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の業務概要

管きょ更生工　　φ200㎜　L=283.30m　φ250㎜　L=949.06m
管きょ布設替工　　φ200㎜　L=1.12m　　φ250㎜　L=16.78m
マンホール蓋取替工　１式　　マンホール修繕工　１式
取付管及びます工　１式
付帯工　　１式
仮設工　　１式

契約変更の理由

本工事は、兵庫区湊川町２丁目地区他において、老朽化した汚水管を管きょ更生工及び管きょ布設替工にて改築するものであるが、以下の理由により設計変更が生じる。

１．管きょ更生工＜管径φ200、φ250＞

事前調査の結果、管きょ布設替工を予定していた一部の路線において管きょ更生工による施工が可能であることが判明したため、管きょ布設替工が減工となり、管きょ更生工が増工となる。

また、周辺住民及び警察協議の結果、一部路線において夜間施工の必要が生じたことから、管きょ更生工が増工となる。

２．マンホール蓋取替工

事前調査の結果、マンホール蓋取替工が増工となる。

３．取付管及びます工

事前調査の結果、取付管布設及びます工が減工となる。

４．付帯工

管きょ布設替工、取付管及びます工の減工に伴って舗装復旧工が減工となる。

５．仮設工

現地精査及び所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員が増工となる。

６．その他

事前調査及び現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）