契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	山手幹線スロープ設置工事

工事概要

【当初】

- 土工１式、擁壁工１式、排水構造物工１式、路側工１式、防護柵工１式、構造物撤去工１式、舗装工１式、区画線工１式、道路植栽工１式、道路付属設置工１式、仮設工１式

【変更】

- 土工１式、擁壁工１式、排水構造物工１式、路側工１式、防護柵工１式、構造物撤去工１式、舗装工１式、区画線工１式、道路植栽工１式、道路付属設置工１式、仮設工１式
  信号移設工１式

1. 工事の進捗に合わせ、信号柱を段階的に移設する必要が生じたことにより増工となった。

2. その他、数量の増減については、現地精査による。