工事変更契約の内容　　2023D4-012

多聞台中央公園北側広場改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区多聞台4丁目15　多聞台中央公園

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月31日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月16日

・契約金額（税込）　変更前　　31,827,510円

　　変更額　　470,690円

　　変更後　　32,298,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区神陵台９丁目１４番１９号
（有）友起建設
代表取締役　　萩原　一人

◆備　考