工事変更契約の内容　　2023D1-046

令和５年度神の谷トンネル非常警報設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区神の谷

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月3日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月7日

・契約金額（税込）　変更前　　67,155,000円

　　変更額　　1,760,000円

　　変更後　　68,915,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区新在家南町２丁目３番１５号
コガセ工業（株）
代表取締役　　福居　一道

◆備　考