設計変更理由書

神 戸 市

工　　事　　名	梅香浜辺通脇浜線舗装補修工事

【変更契約後の工事概要】

切削オーバーレイ工	A=4,430 ㎡
排水性舗装工	A=5,980 ㎡
薄層カラー舗装工	N=一式
区画線工	N=一式
道路付属物設置工	N=一式
小型標識工	N=一式

契約変更の理由

1．車両の安全な通行のため、道路付属物設置工（ポストコーン）が増工となる。

2．警察との協議により、小型標識工が増工となる。

3．工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。