工事変更契約の内容　　2023D1-132

西垂水127号線道路付属施設補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区五色山６，７丁目

・工　種　　交通安全施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年1月6日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　16,913,600円

　　変更額　　−1,170,400円

　　変更後　　15,743,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区灘南通２丁目２番４号
（株）三成
代表取締役　　山形　光恵

◆備　考