工事変更契約の内容　　2023A2-054

王子スポーツセンター屋根改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区青谷町１－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月7日から令和6年3月22日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月15日

・契約金額（税込）　変更前　　76,547,900円

　　変更額　　3,355,000円

　　変更後　　79,902,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号
（株）日栄テック
代表取締役　　阿部　栄修

◆備　考