工事変更契約の内容　　2023A5-021

長田消防署待機室個室化他改修機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区北町３丁目４－８

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月1日から令和6年4月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月7日

・契約金額（税込）　変更前　　43,340,000円

　　変更額　　385,000円

　　変更後　　43,725,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町居住１９８番
日新工業（株）
代表取締役　　橋本　白民

◆備　考