工事変更契約の内容　　2023E3-005

神戸複合産業団地　敷地整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区見津が丘５丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月26日から令和6年3月26日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　72,504,300円

　　変更額　　11,413,600円

　　変更後　　83,917,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区押部谷町和田４４０－６６
（有）喜多建材工業
代表取締役　　山路　充雄

◆備　考