工事変更契約の内容　　2021A7-004

（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設他空気調和設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目５番１

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月7日から令和6年8月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月19日

・契約金額（税込）　変更前　　1,125,960,000円

　　変更額　　114,807,000円

　　変更後　　1,240,767,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区小野柄通３－２－２２富士火災神戸ビル８階
菱和・三神特定建設工事共同企業体
代表者　（株）テクノ菱和　神戸営業所
所長　　山口　和輝

◆備　考