契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事に伴う汚水管移設工事（その３）

契約変更後の工事概要

・管きょ布設替工　　φ200㎜　L=136.98m

・管きょ撤去工　φ150㎜　L=21.74m　φ200㎜　L=127.92m

・マンホール工

・付帯工　１式

・仮設工　１式

契約変更の理由

１．管きょ撤去工の減工

競合工事である「垂水妙法寺線（禅昌寺）街路築造工事その 11」との調整の結果、撤去路線が減となったために、減工となる。

２．付帯工の減工

上記１に伴い、舗装復旧範囲が減となったために減工となる。

３．その他、現地精査及び事前調査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）