契約変更理由書

神戸市

工　事　名	岩山東大橋耐震補強工事

設計変更後の工事概要

橋長L=98m

支承取換工　1式　　土留工　1式　　橋脚部耐震補強工　1式

舗装工　1式　　橋梁付属物工　1式　橋梁補修工　1式

現場塗装工　1式　　橋梁防錆工　4基　　仮設工　1式

工期延長の概要

既決完成期限　　令和6年9月30日

変更完成期限　　令和6年10月31日（工期延長31日間）

〈設計変更の理由〉

・現地精査の結果、コンクリート構造部に新たなひび割れ・浮きが確認されたためひび割れ補修工と断面修復工が増工となる。

・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。

・上記に伴い31日間の工期延長が必要となる。