工事変更契約の内容　　2023E5-009

兵庫運河陸閘胸壁化等工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区東尻池新町１－33他

・工　種　　港湾土木

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月24日から令和6年3月22日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月7日

・契約金額（税込）　変更前　　14,052,500円

　　変更額　　-1,806,200円

　　変更後　　12,246,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区伊藤町１１９
日本海工（株）
代表取締役社長　　山下　聖一郎

◆備　考