契約変更理由書

工事名	マリンピア神戸 水産体験学習館周辺園路改修工事

契約変更の内容

１．ブロック舗装工

・インターロッキングブロック舗装工の増

２．縁石工

・縁石ブロック工の増

３．構造物撤去工

・ウッドデッキ撤去工の増

・円形ベンチ撤去工、物置倉庫撤去工を追加

４．処分費

・ウッドデッキを防腐剤入り木くずとして処分することによる増

変更理由

・水産体験学習館西側のウッドデッキについて、施工の事前調査により劣化・損傷が著しいことが判明したため、当該箇所に係るウッドデッキ撤去工、インターロッキングブロック舗装工及び縁石ブロック工を増工した。

・劣化が進行し、使用が困難な状態であった円形ベンチ及び物置倉庫の撤去工を増工した。

・撤去するウッドデッキに防腐剤が含有されていたことから、これを防腐剤入り木くずとして適正処分するため、処分費が増となった。