工事変更契約の内容　　2023D1-116

令和５年度東部管内道路照明灯建替工事（その５）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区、東灘区一円

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月16日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　9,210,300円

　　変更額　　−317,900円

　　変更後　　8,892,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区弓木町５丁目３番１９号
（株）摩耶電気工業所
代表取締役　　三浦　誠

◆備　考