契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	こうべ小学校校舎増築他工事

契約変更後の工事概要

1　地中埋設物の撤去

2　山留め工事の仕様変更

3　キュービクル設置に伴う整備

4　仮設渡り廊下廻りの仕様変更

5　躯体形状・配筋の仕様変更

6　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更の理由

1　杭・基礎工事に伴い掘削を行ったところ、コンクリートガラ等の地中埋設物が発生したため、撤去・処分する必要が生じた。

2　現場着手後の詳細検討の結果、近接する校舎や道路の倒壊防止等安全確保の観点から、山留めの仕様を変更する必要が生じた。

3　別途電気設備工事において、キュービクルを設置する必要が生じたため、既設ウサギ小屋の撤去やキュービクル基礎の新設等の整備を行うもの。

4　施設管理者の要望により、利用終了後に撤去予定だった仮設渡り廊下を残置に変更するもの。

5　現場着手後の詳細検討の結果、耐久性及び安全性に関する見直しが必要となり、一部配筋等の仕様や納まりを変更するもの。

6　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。

（公表様式第6号）