契約変更理由書

神戸市

工　事　名	諏訪山公園防災対策工事

契約変更後の工事概要

設計労務単価を令和6年1月1日から令和6年3月1日に変更する。

契約変更の理由

（設計変更の理由）

令和6年3月公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置に基づき、設計単価を変更する。

（公表様式第６号）