契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	星和台七丁目東雨水幹線他改築工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　φ500mm　L=35.01m

φ600mm　L=31.60m

φ700mm　L=14.06m

契約変更の理由

本工事は、北区星和台７丁目他の雨水管を管更生工法により改築するものである。

以下の理由により、変更が生じる。

「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」

（令和６年２月２１日付）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第６号）