契 約 変 更 理 由 書

工事名	こうべ小学校校舎増築他電気設備工事

契約変更内容

１　キュービクルの仕様変更

・高圧受電盤　OVGR の取りやめ

・低圧電灯盤、低圧動力盤のブレーカーサイズの変更

契約変更理由

１　関西電力との協議の結果、不要となったため。

２　関連工事（建築、機械）との調整により、負荷容量が変更となり、ブレーカーサイズを再検討したため。