工事変更契約の内容　　2023D4-026

奥須磨公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　奥須磨公園（神戸市須磨区多井畑字小松ヶ内）

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月20日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　28,526,410円

　　変更額　　743,490円

　　変更後　　29,269,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区八多町深谷字西谷３６５番地の３
新星造園土木（株）
代表取締役　　衣笠　精一

◆備　考