工事変更契約の内容　　2023E5-005

神戸港港湾幹線道路料金所周辺舗装改良他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸港港湾幹線道路（ハーバーハイウェイ）

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月29日から令和6年4月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　210,210,000円

　　変更額　　14,977,600円

　　変更後　　225,187,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区櫨谷町長谷１２０番地
（株）住田建設
代表取締役　　住田　浩一

◆備　考