工事変更契約の内容　　2021A7-003

（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設建設他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目５番１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月7日から令和6年8月30日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年3月19日

・契約金額（税込）　変更前　　3,296,205,000円

　　変更額　　120,230,000円

　　変更後　　3,416,435,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島中町７－４－３
明和・関建特定建設工事共同企業体
代表者　（株）明和工務店
代表取締役社長　　松本　章

◆備　考