工事変更契約の内容　　2023A3-031

フレール長田室内西住宅照明設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区六番町３－１－12

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月29日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月12日

・契約金額（税込）　変更前　　2,788,500円

　　変更額　　-11,000円

　　変更後　　2,777,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町新方４８０番地の１
（株）金森電気工業所
代表取締役　　金森　昌一

◆備　考