工事変更契約の内容　　2023A3-028

港島住宅７０・７２号棟低圧受電化工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町２丁目４番地１

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月2日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　12,498,200円

　　変更額　　−319,000円

　　変更後　　12,179,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区寺池町２丁目５番６号
（株）香山電機
代表取締役　　香山　龍夫

◆備　考