契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	新港東地区電線管路整備工事

（変更概要）

	当初	変更
電線管路工		
高圧管	177m	175m
低圧管	26m	21m
舗装工	464m2	465m2
交通誘導警備員Ｂ	34 人日	74 人日

（設計変更の理由）

・電気工事との調整の結果、電線管路の延長が減となった。

・周辺事業者と協議の結果、施工箇所を調整しながら工事を進めていく必要があったため、施工日数が予定より必要となり、それに伴う交通誘導警備員の増員が必要となった。

・その他現地精査による変更が生じた。