契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	竜が台小学校昇降機棟増築他工事

契約変更後の工事概要

工期延長

既決：契約締結日の翌日から令和６年３月１５日まで

変更：契約締結日の翌日から令和６年３月２９日まで　（１４日間の延長）

上記に伴う共通費の変更

契約変更の理由

現地詳細調査の結果、浅層部にも硬質岩盤層が存在していることが判明し、

土留め及び掘削方法の再検討に期間を要したため、工期を１４日間延長する。

（公表様式第6号）