契約変更理由書

神戸市

工　事　名	ユニバー記念競技場大型映像装置用受変電設備更新他工事

契約変更後の工事概要

【電気設備工事】

1.　動力変圧器の容量変更
2.　LBS から DS への仕様変更
3.　キュービクル内高圧母線及び照明の更新
4.　新設する空調設備の遠隔リモコン及び温調計の追加

【機械設備工事】

1.　空調機 ACP-1 室外機（計５台）について、吹出ガイド取付けを追加

契約変更の理由

1.　現場詳細調査の結果、容量変更（増）が必要と判明したため
2.　避雷器用 1 次側開閉器を LBS から DS へ変更。
3.　既存設備の経年劣化の状況から更新したほうがよいと判断したため。
4.　新設する大型映像装置用空調設備を遠隔監視・操作するため。

【機械設備工事】

1.　室外機設置場所が屋上パラペット間で狭隘なため、室外機同士の通風干渉が発生する可能性があり低減のため室外機排気側に風向ガイド取付けの変更が生じた。

（公表様式第 6 号）