工事変更契約の内容　　2022A4-052

## 三宮駐車場受変電設備更新工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目（フラワーロード・東遊園地地下）

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月15日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　54,483,000円

　　変更額　　4,994,000円

　　変更後　　59,477,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区北別府４丁目２１１８番地の５
黒住電気工事（株）
代表取締役　　黒住　淳史

◆備　考