工事変更契約の内容　　2023A3-015

フレール長田室内住宅他１棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区六番町３－１－８他

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月22日から令和6年3月11日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月6日

・契約金額（税込）　変更前　　58,183,400円

　　変更額　　743,965円

　　変更後　　58,927,365円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号
（株）日栄テック
代表取締役　　阿部　栄修

◆備　考